

НИР 3. Стартап				
Период	Этап / контрольная точка	Задача	Действие	Артефакт / результат
Июль — август	Определение ресурса: данные	Проверить, реально ли получить необходимые данные	Определить, какие данные нужны, откуда они будут получены, кто должен предоставить доступ, какие ограничения есть; запустить запросы на данные	Источник данных определен; сбор/запрос данных запущен
1–2 неделя сентября	Валидация исследовательской рамки	Перевести работу из ОНИТ в режим НИР под руководством НР	Представить и обсудить с НР все аспекты питча по готовности на конец ОНИТ; особое внимание уделить дизайну собственного исследования внутри стартапа: теоретический анализ, объект, предмет, теоретический и практический аспекты проблемы, исследовательский вопрос, цель, гипотеза, методика проверки, доступные данные	Зафиксирована согласованная рамка
	КТ 1. Дизайн исследования	Преобразовать исследовательскую рамку в реализуемый план проверки	Операционализировать гипотезу; определить метод, данные/выборку, метрики/критерии, процедуру эксперимента; при необходимости собрать прототип/модель, на которой будет проводиться проверка	Согласованный с НР дизайн исследования + протокол проверки
2–4 недели сентября	Проведение исследования	Реализовать запланированную методику	Завершить сборку MVP для тестирования. Старт реализации методики, подготовка и проведение первых экспериментов. Получить первичные результаты, проанализировать данные, проверить гипотезы, зафиксировать неожиданные результаты и ограничения	Данные эксперимента + зафиксированные изменения
	КТ 2. Первые результаты	Переход от проведения исследования к анализу результатов		Первичный анализ + результаты проверки гипотез
Октябрь	Корректировка исследования по результатам первой итерации		Внести имплементы в MVP по первым результатам первых шагов исследования. Скорректировать методики исследования, если столкнулись с ограничениями в доказательности, доступе к данным, и в целом по итогам реализации первых шагов. Подготовиться к презентации результатов на промежуточном контроле: упорядочить материалы, выгрузить видеозаписи, интервью, гит, навести порядок в хранении и доступе. Отправить отобранным партнерам приглашение к сотрудничеству в дальнейших шагах проекта, сопровождать партнерские отношения (по необходимости)	
Октябрь — ноябрь	Промежуточная презентация	Представить текущую исследовательскую конструкцию и результаты	Показать проблему, исследовательский вопрос, гипотезу, источники данных, методологию, математическую постановку (если применимо) и первые результаты	Презентация + результат оценивания комиссии
После промежуточной презентации	КТ 3. Доработка исследования	Переработать исследование по замечаниям комиссии	Провести рефлексию по итогам промежуточной презентации с научным руководителем: выявить аспекты со слабой аргументацией, перестроить план исследования и развития продукта при необходимости. Подготовить релевантные выборки аудиторных сегментов для бета-тестирования продукта, собрать необходимые разрешения с пользователей, зафиксировать ход исследования на видео/аудио с частью пользователей или со всеми. Организовать бета-тест. Проанализировать замечания, добрать данные / провести дополнительный эксперимент / уточнить анализ / скорректировать выводы	Обновленные результаты, выводы и артефакты
Ноябрь — декабрь	Финализация НИР 3	Подготовиться к выходу на рынок	Завершить бета-тестирование, выявить потенциальных клиентов продукта, подготовиться к первым продажам. По состоянию на декабрь минимум одно мероприятие должно быть у команды или основателя за плечами. Оформить правовой режим для подготовки к приему платежей и инвестиций, в зависимости от стратегии: самозанятость, ИП, юрлицо. Подготовить маркетинговые материалы в зависимости от типов аудиторий, GTM-стратегии, рабочей и личных гипотез: социальные сети, лендинги, презентации, квизы, краудфандинговые кампании и другие типы цифровых прокси-продуктов. Подключить платежные инструменты в выбранной юрисдикции. Для корпстартапов подготовить в организации платежный контур: выделить финансово-лицевые счета, санкционировать запуск приема платежей, настроить управленческий учет, защитить проект на инвесткомитете (порядок шагов определяется каждой компанией отдельно). Т. е. продукт должен быть сакционирован и готов к пилотным продажам	Продукт и организационный контур готовы к пилотным продажам
		Вынести результаты во внешнюю научную среду	Реализовать первые шаги GTM-стратегии. Внести имплементы в продукт по итогам апробаций. Совершить первые продажи. Участвовать в мероприятиях, развивать сборку продукта от обратной связи пользователей и экспертов. Для проверки личных гипотез собрать достаточные датасеты	Продукт скорректирован по результатам апробации. Получены первые подтверждения рыночных гипотез
		Доработать и подготовить работу к внешней экспертизе	Внести изменения в работу и сопутствующий пакет документов и доказательств по итогам реализации методологии, тестирования пользователей, первых результатов GTM. Оформить черновик текста работы с первыми результатами. Поиск рецензентов своей работы — на продуктовую и исследовательскую части (договориться об участии)	Работа и доказательная база подготовлены к внешней экспертизе. Рецензенты определены
Конец декабря	Аттестация по НИР 3	Защитить отчет и получить аттестацию по НИР 3		Итоговая оценка
НИР 4 и защита ВКРС. Стартап				
Период	Этап / контрольная точка	Задача	Действие	Артефакт / результат
Январь — февраль	КТ 1. Внешняя проверка / внедрение	Провести коммерческую апробацию и оформление ВКРС	Провести платные пилоты, платные интеграции, продажи — продолжить исследование аудитории, добавить необходимые фичи. Фоновые процессы: акселераторы, постоянный теоретический анализ. Оформить исследование в текст ВКРС	Результаты апробации/пилота/внедрения
Март	КТ 2. Готовность ВКРС	Завершить сборку продукта и проверку гипотез	Завершить финальную сборку продукта к защите, проверку гипотез личных и рабочей. Оформить все артефакты и доказательства работы. Оформить текст ВКРС. Подготовить документацию к предзащите — важнейшей точке контроля перед защитой, в которой принимается решение, готова ли работа к защите в текущем году	ВКРС и артефакты готовы к предзащите
Апрель	Предзащита		Показать проблему, решение/исследование, ход работы, доказательства результата и вклад автора	Предзащита + ОС
Апрель — май	КТ 3. Доработка по ОС	Доработать ВКРС	Исправить работу по результатам предзащиты, пересобрать ее к защите. В случае недопуска к защите составить план пересборки исследования или ВКРС для одобрения академического отпуска	Финальный пакет ВКРС
Май			Получить итоговую рецензию	Рецензия
Июнь	Защита	Защитить ВКРС		Итоговая оценка
НИР 3. Исследование				
Период	Этап / контрольная точка	Задача	Действие	Артефакт / результат
Июль — август	Определение ресурса: данные	Проверить, реально ли получить необходимые данные	Определить, какие данные нужны, откуда они будут получены, кто должен предоставить доступ, какие ограничения есть; запустить запросы на данные	Источник данных определен; сбор / запрос данных запущен
1–2 неделя сентября	Валидация исследовательской рамки	Перевести работу из ОНИТ в режим НИР под руководством НР	Представить и обсудить с НР следующие аспекты исследования: теоретический анализ, объект, предмет, теоретический и практический аспекты проблемы, исследовательский вопрос, цель, гипотеза, методика проверки, доступные данные	Зафиксирована согласованная рамка
	КТ 1. Дизайн исследования	Преобразовать исследовательскую рамку в реализуемый план проверки	Операционализировать гипотезу; определить метод, данные/выборку, метрики/критерии, процедуру эксперимента; при необходимости собрать прототип/модель, на которой будет проводиться проверка	Согласованный с НР дизайн исследования + протокол проверки
2–4 недели сентября	Проведение исследования	Реализовать запланированную методику	Провести эксперимент/тест/исследование, собрать и зафиксировать данные, при необходимости доработать прототип между итерациями	Данные эксперимента + зафиксированные изменения
	КТ 2. Первые результаты	Переход от проведения исследования к анализу результатов	Завершить сборку прототипа для тестирования (при необходимости). Старт реализации методики, подготовка и проведение первых экспериментов. Получить первичные результаты, проанализировать данные, проверить гипотезы, зафиксировать неожиданные результаты и ограничения	Первичный анализ + результаты проверки гипотез

Октябрь	Корректировка исследования по результатам первой итерации		Реализовать дальнейшие этапы исследования. При выявлении ограничений в доступе к данным, их качестве или достаточности доказательств, а также в целом по итогам реализации первых шагов, скорректировать методику и/или дизайн исследования. Продолжить сбор и анализ данных, при необходимости расширяя доказательную базу. Подготовиться к презентации результатов на промежуточном контроле: упорядочить материалы, выгрузить видеозаписи, интервью, гит, навести порядок в хранении и доступе. Отправить отобранным партнерам приглашение к сотрудничеству в дальнейших шагах проекта, сопровождать партнерские отношения (по необходимости)	
Октябрь — ноябрь	Промежуточная презентация	Представить текущую исследовательскую конструкцию и результаты	Показать проблему, исследовательский вопрос, гипотезу, источники данных, методологию, математическую постановку (если применимо) и первые результаты	Презентация + результат оценивания комиссии
После промежуточной презентации	КТ 3. Доработка исследования	Переработать исследование по замечаниям комиссии	Провести рефлексию по итогам промежуточной презентации с научным руководителем: выявить аспекты со слабой аргументацией, перестроить план исследования при необходимости	Обновленные результаты, выводы и артефакты
Ноябрь — декабрь	Финализация НИР 3	Подготовить публикацию по результатам исследования	Реализовать методологию, подготовить статью и выступления на конференциях и статьи в журналы по итогам реализации методики и получения первых результатов	Подготовлены материалы для публикации/выступления
		Вынести результаты во внешнюю научную среду	Подготовить черновик текста ВКР по итогам реализации первых шагов дизайна исследования. Публикация статьи, участие в конференциях. Подготовить технологию к патентованию, ПО к регистрации (по необходимости)	Подготовлен черновик ВКР Тезисы / статья / подтверждение подачи
		Доработать и подготовить работу к внешней экспертизе	Внести изменения в работу и сопутствующий пакет документов, текст черновика ВКР. Агрегировать принятые тезисы, участие в конференциях	
Конец декабря	Аттестация по НИР 3	Защитить отчет и получить аттестацию по НИР 4		Итоговая оценка
НИР 4 и защита ВКР. Исследование				
Период	Этап / контрольная точка	Задача	Действие	Артефакт / результат
Январь — февраль	КТ 1. Внешняя проверка / внедрение	Внедрить технологии и оформить текст ВКР	Завершить исследовательский блок и испытания в тестовом контуре, провести внедрения технологии в заинтересованные организации. Оформить исследования в текст ВКР	Результаты апробации/внедрения
Март	КТ 2. Готовность ВКР	Завершить сборку продукта и проверку гипотез	Завершить финальную сборку продукта к защите, проверку гипотез личных и рабочей. Оформить все артефакты и доказательства работы. Оформить текст ВКР. Подготовить документацию к предзащите — важнейшей точке контроля перед защитой, в которой принимается решение, готовы ли работа к защите в текущем году	ВКР и артефакты готовы к предзащите
Апрель	Предзащита		Показать проблему, решение/исследование, ход работы, доказательства результата и вклад автора	Предзащита + ОС
Апрель — май	КТ 3. Доработка по ОС	Доработать ВКР	Исправить работу по результатам предзащиты, пересобрать ее к защите. В случае недопуска к защите составить план пересборки исследования или ВКРС для одобрения академического отпуска	Финальный пакет ВКР
Май			Подготовить итоговую рецензию	Рецензия
Июнь	Защита			Итоговая оценка